


水・緑と観光を繋ぐ 回廊計画



平成24年3月
瑞穂町

表紙写真 桜沢の風景（殿ヶ谷地区）

未来に繋がる「ほこれるまち」に向かって

瑞穂町は、古くから人と自然の営みが調和する町であり、地域には多くの伝承が残るとともに、狭山遺跡、阿豆佐味天神社、五輪様の柿の木など多くの文化財や、狭山丘陵や狭山池、残堀川などの豊かな自然と優れた景観に囲まれています。

また、古くから日光街道、江戸街道等の街道が通る交通の要所であり、人と物の往来の絶えない場所でもあります。四季折々に、耕心館や狭山池公園、文化の森六道山公園、そして、みずほエコパークには、町外から多くの人が訪れ、瑞穂町の人々が古くから大切にしてきた町の風情を楽しんでいただいています。



平成23年度からスタートした第4次長期総合計画では、瑞穂町のめざすべき将来都市像を「**みらいに ずっと ほこれるまち “潤いあふれ、活力みなぎる地域社会をめざして”**」としました。

今回策定する「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」は、長期総合計画のまちづくりの基本目標である「魅力ある温かいみずほ」「快適で美しいみずほ」を達成するための基本的な道筋を示すものです。

活力とにぎわいが創出された魅力ある地域社会を形成するとともに、町の財産である豊かな自然と魅力ある都市空間を調和させます。これによって、人々にやすらぎと潤いを与えられるようなまちが「わがまち」の10年後の目標です。この計画は、目標に近づくための構想の1つであり、これを町民の皆様に提案し、今後、より発展させていきたいと考えます。

この計画の取組みは、協働型社会形成の推進でもあります。町民や事業所、地域団体の皆様と行政が、対等な関係でそれぞれの役割と責任を分担し、参画していただくことでこの計画目標は達成できるものと確信しています。

平成24年3月

瑞穂町長 石塚 幸右衛門

目 次

第1章 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の概要	1-1
1.1 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画策定の背景	1-1
1.2 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の位置付け	1-2
1.3 計画期間	1-3
1.4 計画の基本理念	1-3
1.5 回廊計画における瑞穂町の課題	1-4
1.6 回廊計画の構成	1-5
1.7 主な整備内容及びソフト施策	1-5
1.8 概算整備事業費の算出	1-8
1.9 計画の推進	1-9
1.9.1 計画推進の基本姿勢	1-9
1.9.2 計画推進組織	1-10
 第2章 現状の把握	 2-1
2.1 町内の社会的条件	2-1
2.1.1 人口と世帯数	2-1
2.1.2 産業の概況	2-3
2.1.3 土地利用	2-6
2.1.4 都市計画条件	2-6
2.1.5 交通条件	2-8
2.2 既存の観光資源	2-10
2.2.1 観光・レクリエーション資源	2-10
2.2.2 歴史的資源	2-10
2.2.3 景観資源	2-10
2.2.4 公共施設	2-11
2.3 自然環境資源(水と緑)の現状	2-12
2.3.1 自然環境資源(水と緑)の内容	2-12
2.3.2 公園・緑地の現状	2-12
2.3.3 農地・山林の現状	2-13
2.3.4 河川・親水空間の現状	2-13
2.3.5 自然環境資源(水と緑)の活用における問題	2-13
2.4 観光者数の現況	2-16
2.4.1 行祭事・イベント入込客数	2-16
2.4.2 施設利用者数	2-17
2.5 道路及び交通の現状	2-19
2.5.1 現地踏査の結果	2-19
2.5.2 現地踏査から抽出される問題	2-26

第3章 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の検討	3-1
3.1 計画の背景	3-1
3.2 計画の位置付け	3-2
3.3 計画期間	3-3
3.4 東京都及び町の諸計画との関連	3-3
3.5 近隣市の諸計画及び広域計画の把握	3-3
3.6 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の課題	3-6
3.6.1 広域的問題	3-6
3.6.2 地域的問題	3-9
3.7 課題の集約	3-11
3.8 水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の方針	3-12
3.8.1 計画の基本理念	3-12
3.8.2 水、緑、観光の定義	3-12
3.8.3 計画の構成	3-13
3.9 ゾーニング計画	3-14
3.10 抛点整備	3-15
3.11 ルート整備	3-17
3.11.1 ルート整備推進の基本的な考え方	3-17
3.11.2 ルート計画	3-17
3.12 抛点整備とルート整備の主な内容	3-23
3.13 ソフト施策	3-27
第4章 回廊ルートの整備内容	4-1
4.1 ルート整備方針(再掲)	4-1
4.2 回廊歩道整備方法	4-1
4.3 回廊歩道整備レベルと長さ	4-1
第5章 概算整備事業費の算出	5-1
5.1 概算整備事業費算定概要	5-1
5.2 概算整備事業費	5-2
5.2.1 回廊全体整備費	5-2
5.2.2 回廊延長調書・概算工事費	5-3
5.2.3 サイン整備数量・工事費	5-4
5.2.4 単位当たり工事費	5-5
第6章 整備手法及びソフト施策のまとめ	6-1

第7章 今後の課題検討	7-1
7.1 用地の確保	7-1
7.2 道路管理者協議	7-1
7.3 関係法令	7-2
第8章 計画の推進	8-1
8.1 計画推進の基本姿勢	8-1
8.2 計画推進組織	8-2
第9章 年度別計画	9-1

[参考資料]

1 検討組織	参考資料-1
(1) (仮称)水・緑と観光を繋ぐ回廊計画検討委員会要綱	参考資料-1
(2) (仮称)水・緑と観光を繋ぐ回廊計画検討委員会委員	参考資料-3
(3) (仮称)水・緑と観光を繋ぐ回廊計画ワーキンググループ構成員	参考資料-3
(4) 事務局	参考資料-3
2 検討経過	参考資料-4
(1) (仮称)水・緑と観光を繋ぐ回廊計画検討委員会	参考資料-4
(2) (仮称)水・緑と観光を繋ぐ回廊計画ワーキンググループ	参考資料-4