

## 議案第 5 2 号

### 新庁舎建設工事請負契約の変更契約について

上記の議案を提出する。

令和元年 9 月 2 日

提出者 瑞穂町長 杉 浦 裕 之

(提案理由)

新庁舎建設工事において、設計変更の必要が生じたため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 8 号）第 2 条の規定により、議決を求める。

### 新庁舎建設工事請負契約の変更契約

平成 31 年 3 月 4 日議決により変更した新庁舎建設工事請負契約について、下記のとおり契約を変更する。

### 記

契約金額「金 3, 5 4 2, 4 7 5, 6 0 0 円」を「金 3, 5 6 1, 4 7 2, 6 0 0 円」に改める。

工事件名：新庁舎建設工事  
 工事箇所：東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335番地


添付資料 1

変更概要



建築工事		箇所数
No1	OAフロア範囲・高さの変更	一式
No2	OAフロア設備用補強	78
No3	電気配線スペース(EPS2) 鉄扉の形状を変更	1
No4	エレベーターと機械警備との連動	1

電気工事		箇所数
No1	自動火災報知器受信機の仕様を変更	一式

機械工事		箇所数
No1	便所1の便座を部分的にオストメイト対応に変更	2
No2	女子便所2洗面カウンターの個数を変更	1
No3	便所用電気温水器の数量を変更	一式



□OAフロア設備用補強イメージ




1階平面図

変更概要



建築工事		箇所数
No1	OAフロア範囲・高さの変更	一式
No2	OAフロア設備用補強	85
No3	電気配線スペース(EPS2) 鉄扉の形状を変更	1
No4	移動書架レール受け鉄骨の変更	1
No5	太陽光ルーバー仕上げの変更	一式
No6	エレベーターと機械警備との連動	1

機械工事		箇所数
No1	女子便所2洗面カウンターの個数を変更	1
No2	便所用電気温水器の数量を変更	一式



2階平面図


凡例



変更概要



建築工事		箇所数
No1	OAフロア範囲・高さの変更	一式
No2	OAフロア設備用補強	76
No3	電気配線スペース (EPS2) 鉄扉の形状を変更	1
No4	太陽光ルーバー仕上げの変更	一式
No5	エレベーターと機械警備との連動	1

機械工事		箇所数
No1	女子便所2洗面カウンターの個数を変更	1
No2	便所用電気温水器の数量を変更	一式



3階平面図


凡例



変更概要


建築工事		箇所数
No1	OAフロア範囲・高さの変更	一式
No2	OAフロア設備用補強	32
No3	電気配線スペース(EPS2) 鉄扉の形状を変更	1
No4	議会倉庫の間仕切を変更	1
No5	太陽光ルーバー仕上げの変更	一式
No6	エレベーターと機械警備との連動	1

機械工事		箇所数
No1	便所用電気温水器の数量を変更	一式




4階平面図

凡例



変更概要

建築工事		箇所数
No1	倉庫の間仕切を変更	1
No2	電気配線スペース(EPS)の間仕切を変更	1
No3	屋上空調室外機置き場の基礎範囲を変更	一式
No4	太陽光ルーバー仕上げの変更	一式



5階平面図

