瑞穂町第5次地域保健福祉計画　検討経過及び今後のスケジュール

資 料 3

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域保健福祉審議会	第1回		第2回				第3回 11/7			第4回 2/13	
地域保健福祉計画 専門分科会 ※4回開催予定			第1回 7/1			第3回 10/2 2			第4回 1/27		
健康づくり推進 専門分科会 ※3～4回開催予定			第1回 7/16			第2回 10/2 計画（素案）意見書〆切 10/10 第3回 ※書面開催 10/17			第4回 1/28		
関係部署	進捗状況調査依頼（R6）		R3～R7第4次計画取組状況調査		※計画骨子案、計画素案等に係る意見照会		進捗状況調査依頼 （R7上半期分）	※計画案等に係る意見照会			
計画骨子（校正・体系化）案の作成、検討											
計画素案の作成・検討											
意見公募 実施（広報・HP） ※2週間程度								12/11～25			
意見公募 集計											
意見公募 報告									1/27 1/28	2/13	
計画書納品											

・第２回分科会でいただいたご意見を踏まえ、計画（素案）を修正
・第３回分科会（書面開催）で、修正した計画（案）をお示し、改めて委員の皆さまへお示し、ご意見をいただく。いただいたご意見を踏まえ、計画（案）を作成

・第3回分科会（書面開催）でのご意見を反映させた計画（案）を第３回地域保健福祉審議会で審議
・11月7日の第３回審議会でのご意見等を踏まえ、計画（案）を修正し、12月11日～25日にかけて意見公募を実施

・第４回分科会でいただいたご意見を踏まえ修正した計画について、2月13日の審議会で答申が行われます。

・意見公募で提出されたご意見等を踏まえ作成した計画（最終案）の確認、また、ご意見をいただきたいと考えています。
・第４回分科会で計画（最終案）に対し、ご意見がある場合は、計画の修正を行います。