
橫田基地における航空灯火等の改修工事について

米軍は、橫田基地において、航空滑走路の安全の向上を目的とした既設のライト（５０年以
上経過している）を最新式のライト（LED）への交換や避雷設備の設置に着手しています。
工事音が基地外へ聞こえる可能性がありますが、米軍は、業者の作業状況を確認し、基地外
への影響を最小限にとどめるよう努めることとしています。
なお、工期は、天候及び基地の運用上の理由により、変更となる場合があります。

※本図は、橫田基地から提供されたものであり、日本語表記は、北関東防衛局において橫田基地から得た情報を注記したものです。

第４工区
２０１８年１月～７月
北側着陸帯、誘導路

第２工区
２０１７年７月～２０１８年３月
滑走路、誘導路

第１工区
２０１７年１月～２０１８年８月
電気室、管制塔、誘導路

第３工区
２０１７年７月～２０１８年３月
南側着陸帯、誘導路

第５工区
２０１８年１月～７月
誘導路、西側駐機場


