

瑞穂町環境基本計画改定業務委託 作業工程表(案)

(資料 2)

業務内容	平成30年												平成31年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
(1) 業務委託計画書の作成																
計画書の作成	■															
(2) 基礎調査の実施																
① 現況調査	■	■														
② 現行計画の進捗状況評価																
・ヒアリング項目の設定	■	■														
・各課へのヒアリングの実施		■	■													
・施策・事業等の進捗状況評価			■	■												
③ 住民意識調査																
・調査設計、調査票の作成、発送準備等	■	■	■	■												
・アンケートの実施					■	■	■	■	■							
・集計、分析																
(3) 計画内容の検討																
① 望ましい環境像と基本方針の検討			■	■												
② 施策・事業や措置等の検討			■	■	■	■	■	■	■	■	■					
・環境施策・事業や措置等の検討・立案			■	■	■	■	■	■	■	■	■					
・GHG削減可能排出量の試算・削減目標の設定					■	■	■	■	■	■	■					
・環境指標の検討・設定										■	■					
③ 重点プロジェクトの設定																
・事業者ヒアリング					■	■	■	■	■	■	■					
・重点プロジェクトの検討					■	■	■	■	■	■	■					
・推進体制や枠組みの検討										■	■					
④ 進行管理手法等の検討																
・進行管理手法の検討										■	■					
・普及啓発方策の検討										■	■					
(4) 各種会議等の支援																
① 瑞穂町環境審議会の開催支援(3回程度開催)		①(諮問)														
② 庁内会議の開催支援(2回程度開催)					①				②							
③ パブリックコメント支援																
・第2次計画(素案)の作成											■	■				
・パブリックコメントの実施												■	■			
・意見等のとりまとめ																
・計画内容の見直し																
(5) 「第2次瑞穂町環境基本計画」の作成																
① 「第2次計画」(案)の作成																■
② 「第2次計画」の概要版(案)の作成															■	■
(6) その他																
・打合せ協議等		①(初回)											②(中間)			③(最終)