

議案第 17 号

瑞穂町高齢者福祉センター改修工事請負契約の変更契約について

上記の議案を提出する。

令和 6 年 2 月 29 日

提出者 瑞穂町長 杉浦裕之

(提案理由)

瑞穂町高齢者福祉センター改修工事において、設計変更の必要が生じたため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年条例第 8 号）第 2 条の規定により、議決を求める。

瑞穂町高齢者福祉センター改修工事請負契約の変更契約

令和 5 年 12 月 5 日議決により契約した瑞穂町高齢者福祉センター改修工事請負契約について、下記のとおり契約を変更する。

記

契約金額「金 713,900,000 円」を「金 755,832,000 円」に改める。

工事件名：瑞穂町高齢者福祉センター改修工事
 工事箇所：瑞穂町大字殿ヶ谷 1106 番地

変更概要

1 石綿含有建材撤去工事 合計 573.17 m²

- (1) 仕上塗材撤去
- (2) 長尺シート撤去
大平板撤去
スレート波板撤去（敷地西側プロパン庫）

2 石綿飛散防止工事

（飛散防止養生、飛散抑制剤吹付、真空掃除機、集じんサンダー・エアレス機の使用）

3 機械室、ポンプ室等の照明設備のLED化

- (1) 撤去 50 台
- (2) 新設 52 台

4 工期

59 日追加 令和 7 年 3 月 31 日まで

5 石綿含有建材の一例（現場写真）



建物 内壁 仕上塗材が使用されている部分
 ※外観からは見られません。




建物 2 階 階段室（長尺シート）




6 石綿除去の工法

(1) 仕上塗材

集じん装置付ディスクグラインダーケレン工法




(2) 長尺シート、大平板、スレート波板



施工標準図


【凡例】

- 石綿除去部位
- 床面養生（二重は2枚）
- 壁面養生
- 天井養生



【凡例】

- 石綿含有仕上塗材(壁)
- 石綿含有建材(天井、床)
- LED化範囲



【凡例】

- 石綿含有仕上塗材 (壁)
- ▨ 石綿含有建材 (天井、床)
- ▨ LED 化範囲