

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年09月03日

計画の名称	瑞穂町における下水道ストックマネジメントの推進（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	瑞穂町													
計画の目標	下水道施設の計画的な点検・老朽化対策を行うことで、持続的な下水道機能を確保し、安全・安心な生活環境を維持する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		335	A	335	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7末	R9末
1	ストックマネジメント実施方針に基づき施設の計画的な改築を行うために必要な調査・点検率を0%（R5）から100%（R9）に増加させる。			
	ストックマネジメント実施方針に基づき、点検・調査済み延長の増加（第1期） 点検・調査着手済みの管渠延長（第1期）（km） / スtockマネジメント実施方針の対象管渠延長（第1期）（km）【第1期対象延長：32,699m 第1期対象マンホール数：1,001箇所】	0%	40%	100%
2	ストックマネジメント実施方針に基づき、施設の計画的な改築を行うために必要な調査・点検を基に、ストックマネジメント計画（管路）（第1期）を策定する。			
	ストックマネジメント計画（管路）（第1期）の策定	0%	0%	100%
3	ストックマネジメント実施方針に基づきポンプ場の計画的な改築を行うために必要な調査・点検を実施し、ストックマネジメント計画（ポンプ場）（第1期）を策定する。			
	ストックマネジメント計画（ポンプ場）（第1期）の策定	0%	100%	100%
4	ストックマネジメント計画（ポンプ場）（第1期）に基づきポンプ場の改築更新実施率を0%（R6）から66%（R9）に増加させる。			
	施設の改築更新・長寿命化対策実施済み施設数の増加 改築更新・長寿命化対策完了施設数（第1期）（箇所） / スtockマネジメント計画（第1期）の対象施設数（箇所）【第1期対象ポンプ場数：6箇所】	0%	0%	66%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R05	R06	R07	R08	R09													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	瑞穂町	直接	瑞穂町	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント事 業（分流）	管渠、マンホール点検調査	瑞穂町	■	■	■	■	■	134		－
	A07-002	下水道	一般	瑞穂町	直接	瑞穂町	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント事 業（分流）	計画策定（管路）（第 1 期）	瑞穂町					■	18		－
	A07-003	下水道	一般	瑞穂町	直接	瑞穂町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント事 業（ポンプ場）	点検・調査・計画策定（ポン プ場）（第1期）	瑞穂町		■				13		－
	A07-004	下水道	一般	瑞穂町	直接	瑞穂町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント事 業（ポンプ場）	改築工事（第 1 期）	瑞穂町			■	■	■	170		－
											小計						335		
										合計						335			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	6				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	6				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	6				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 瑞穂町における下水道ストックマネジメントの推進（防災・安全）

[illegible]