

R5年度 瑞穂町子ども・子育て支援事業計画策定に伴うニーズ調査 スケジュール

	11月			12月			1月			2月			3月		
契約	■														
着手	■														
国・東京都等の情報収集・整理分析	■	■	■												
調査票の作成	■	■	■	■											
庁内関係各課と協議		■													
子ども・子育て会議	第1回			第2回 調査内容の確認										第3回 調査結果の承認	
調査票の発送						■									
調査票回収・集計							■	■	■	■	■	■	■		
調査速報作成									■	■	■	■			
調査報告書完成													■	■	

R6年度 瑞穂町子ども・子育て支援事業計画策定 スケジュール（予定）

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
契約起案	■																																			
候補業者選定/資料作成	■	■																																		
指名業者選定委員会			■																																	
入札				■																																
契約				■																																
着手				■																																
子ども・子育て会議				第1回：調査の分析について						第2回：計画の検討、こども計画の概要について						第3回：計画の検討について			第4回：計画の検討、パブリックコメント等について			第5回：計画の検討について			第6回：計画案の確認について			第7回：計画案の確認、子どもの意見、パブリックコメントの報告について			第8回：計画案の承認について					
ニーズ調査の分析	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
こども計画分析	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
子どもの意見徴取 情報収集・内容検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
子どもの意見徴取 実施																									■	■	■									
子どもの意見徴取 集計																									■	■	■									
子どもの意見徴取 報告																												■	■							
パブリックコメント 実施																												■	■	■						
パブリックコメント 集計																												■	■	■						
パブリックコメント 報告																															■	■				
計画書完成																																		■	■	