

瑞穂町新庁舎の建設のレイアウトイメージ

■配置図



■設計工程表

	平成27年度			平成28年度			
	11月	1月	3月	4月	6月	7月	3月
庁舎新築	基本設計					パブリックコメント	実施設計