
議案第５１号  

 

 瑞穂町図書館改修工事請負契約の変更契約について  

 

 上記の議案を提出する。  

 

令和３年６月８日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 瑞穂町図書館改修工事において、設計変更の必要が生じたため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年条例第８号）第２条の規定により、議決を求める。  

 

 

瑞穂町図書館改修工事請負契約の変更契約  

 

 令和２年１２月２１日議決により契約した瑞穂町図書館改修工事

請負契約について、下記のとおり契約を変更する。  

 

記  

 

契約金額「金５９０，７００，０００円」を「金５９７，２１２，  

０００円」に改める。  

  

 



 

 
添付資料 工事件名：瑞穂町図書館改修工事 

 工事箇所：東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑１９６２番地 

〇変更契約による補修等の概要 

１ 既存東棟１階、２階 コンクリート躯体補修 

（１）内  容 ： 内部・外部クラック補修 

（２）工法（数量） ： 樹脂注入工法（７２ｍ）、Ｕカット充填工法（１５４ｍ） 

２ 既存西棟１階、２階 コンクリート躯体補修 

（１）内  容 ： 内部・外部クラック補修 

   （２）工法（数量） ： 樹脂注入工法（５１ｍ）、Ｕカット充填工法（４５ｍ） 

３ 土壌入替え作業（８０㎥） 

（１）ガラ等混入土 ： 積込、運搬、分別処分 

（２）良 質 土 ： 積込、運搬 

〇樹脂注入工法（施工フロー） 

① ひび割れ部の清掃 

↓ 
② 注入用器具設置 

↓ 
③ ひび割れ面シール 

↓ 
④ 樹脂注入 

↓ 
⑤ 注入器具、シール材撤去 

↓ 
⑥ 終了 

 

〇Ｕカット充填工法（施工フロー） 

① ひび割れ部のＵカット 

↓ 
② 清掃 

↓ 
③ プライマー塗布 

↓ 
④ 充填材の充填 

↓ 
⑤ 養生 

↓ 
⑥ 終了 

 

既存東棟２階 補修箇所写真（天井） 

〇補修等箇所の一例（現場写真） 

 

既存東棟１階 補修箇所写真（内壁） 

 

 

既存西棟１階 補修箇所写真（外壁） 

施工標準図（樹脂注入工法） 

 

エポキシ樹脂系注入材 

シール材 加圧ゴム 

シリンダー

注入器 

ひび割れ 

躯体 施工標準図（Ｕカット充填工法） 

 

躯体 

ひび割れ 

シーリング材 

エポキシ樹脂モルタル等 

 

 

既存西棟２階 補修箇所写真（梁） 

 

土壌入替え箇所写真（中央増築部） 

 

土壌入替え箇所写真（北棟増築部） 

 

※凡例     ：クラック      ：土壌入替え範囲 


