

長岡 1 号幹線整備事業について

質問者 下 澤 章 夫

2月6日に長岡1号幹線の敷設工事発進式が行われ、本格的な整備が始まった。令和5年第4回定例会で、同事業について、継続費の年割額の補正が行われ、令和6年度までの予定であった事業期間が令和7年度まで延長された。

近年、豪雨災害が増えている中で、早期の事業完了が望まれている。変更した内容とともに、周辺住民などへの周知方法などについて、伺う。